



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
АО «ТЭП»  
А.С. Мандрыгин  
2024г.

**ГРАФИК**  
останова котельных АО «ТЭП»  
на профилактический ремонт в 2024 году.

№	Адрес котельной	май	июнь	июль	август
	<b>г. Видное.</b>				
1	КТС 002 г. Видное, Ленинский р-он, д. Ближние Прудыщи, уч.68			01.07.- 05.07.24	
	<b>г. Химки.</b>				
2	КТС 006 мкр. Сходня, ул. Железнодорожная, д.33, корп.3		10.06.- 14.06.24г		
	<b>г. Одинцово.</b>				
3	КТС 018 г. Одинцово, с.п. Жаворонковское, д. Митькино		20.06- 26.06.24г		
4	КТС г. Одинцово, д. Крюково, ул. Высокая			23.07- 25.07.24г	
	<b>г. Воскресенск.</b>				
5	КТС 019 г. Воскресенск, п.г.т Цюрупы		13.06.- 19.06.24г.		
	<b>г. Пушкино.</b>				
6	КТС 004 г. Пушкино, 1 ул. Чехова, 5а.	21.05.- 24.05.24г.			
	<b>г. Щербинка.</b>				
7	КТС 061 Щербинка, Барышевская роща, д.6		19.06- 25.06.2024г.		
	<b>г. Дмитров.</b>				
8	КТС 045 г. Дмитров, ул. Внуковская		05.06- 11.06.24 г		
9	КТС 043 г. Дмитров, ул. Профессиональная		11.06- 17.06.24 г		
	<b>г.п. Запрудня</b>				
10	КТС 058 г.п. Запрудня, ул. Соревнования		05.06.- 11.06.24г.		
11	КТС 057 г.п. Запрудня, пер. Мира		11.06 – 17.06.24		
	<b>г. Щелково</b>				
12	КТС 040 г. Щелково, мкр. Гагаринский		26.06-02.07.24г		
	<b>г. Подольск</b>				
13	КТС Новая Щербинка д. Борисовка ул. Рахманинова 10			22.07.- 26.07.24	
14	КТС ул. Колхозная 18			11.07.- 17.07.2024г	

Главный инженер  
АО «ТЭП»

Исп. Баранов Р.В.  
8(495) 775-55-92

И.Н. Михайловский